

**Паспорт проекта  
МБУ ДО СЮТ г. Сочи  
«Оптимизация приема детей в МБУ ДО СЮТ г. Сочи»**

**УТВЕРЖДАЮ**

Директор МБУ ДО СЮТ г. Сочи  
\_\_\_\_\_ Полуян Е.А.  
25.12.2022

<b>Общие данные:</b>			<b>Обоснование</b>
<b>Заказчик:</b> Директор МБУ ДО СЮТ г. Сочи <b>Процесс:</b> Прием детей в учреждение доп.образования <b>Границы процесса:</b> 1 августа – 30 сентября (ежегодно) <b>Руководитель проекта:</b> Полуян Е.А. <b>Команда проекта:</b> Ковенко Н.А., Жукова У.Е., Брыкалов В.Н., Русанова О.А.			<b>Ключевые риски:</b> Очереди из родителей при приеме детей в ОУ <b>Проблемы:</b> 1. Недовольство родителей, жалобы 2. Большая загруженность сотрудников на приеме детей в связи с заполнением документов
<b>Цели и эффекты</b>			<b>Сроки</b>
<b>Наименование цели</b>	<b>Текущие показатели</b>	<b>Целевой показатель</b>	1 «Разработка и согласование проекта с руководителем учреждения/заказчиком проекта» – 9.01.2023 – 20.01.2023; 2 «Анализ текущей ситуации, картирование процесса, разработка карты идеального и целевого состояния процесса» – 20.01.2023 – 20.02.2023 недель; 3 «Выявление проблем, формирование предложений по их решению» – 20.02.2023 – 10.03.2023; 4 «Защита плана действий» – 10.03.2023-15.03.2023; 5 «Реализация плана действий» – 15.03.2023 – 15.04.2023; 6 «Анализ и исправление ошибок» – 15.04.2023 – 01.05.2023; 7 «Закрепление результатов. Разработка стандартов. Закрытие проекта.» – 01.05.2023 – 30.05.2023; 8 «Мониторинг результатов» – 01.08.2023 – 30.09.2023.
<b>Сокращение времени нахождения родителя в ОУ для записи ребенка</b>	<b>20 мин</b>	<b>5-7 мин</b>	
<b>Сократить количество сотрудников, занятых на приеме детей в ОУ</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	
<b>Эффекты: положительные отзывы родителей об оптимизации процесса приема детей в ОУ</b>			